

СОЗДАНИЕ ГИС «КОНТИНГЕНТ»

ЭТАПЫ



Разработка федерального и региональных сегментов. Изменения в законодательство.
Срок: июнь 2016 г.



«Стыковка» федерального и региональных сегментов. Принятие подзаконных актов.
Срок: сентябрь 2016 г.



Внедрение в эксплуатацию системы Контингент. Развитие сервисов для пользователей.
Срок: 30 декабря 2016 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ



Прозрачность образовательных процессов



Достоверность сведений об учащихся и их достижений



Оперативная информация о процессах изменений контингента.



ПОЛЬЗОВАТЕЛИ



Управленцы



Учителя



Родители



Ученики

